

ПРОЕКТ

«СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Цель проекта

Компенсация дефицита педагогических кадров в муниципалитете посредством внедрения и развития в практике образовательных организаций сетевой формы реализации образовательных программ.

2. Задачи проекта

1. Создание муниципального Центра сетевого образования;
2. Выявление дефицитов педагогических кадров и анализ потребности общеобразовательных организаций муниципалитета в сетевых педагогах (предмет, квалификация педагога, нагрузка) для реализации рабочих программ предметов, входящих в учебные планы школ;
3. Проведение курсов повышения квалификации и подготовка педагогов-участников проекта (представители образовательных организаций муниципалитета) для реализации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в условиях сетевой формы реализации образовательных программ;
4. Организация и проведение стажировки в онлайн школе «БИТ» для ознакомления с опытом работы сетевых педагогов школы и формирования навыков и компетенций реализации образовательного процесса в цифровой образовательной среде МЭО;
5. Формирование Реестра педагогов, завершивших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим дополнительным образовательным программам, получивших статус сетевого педагога и готовых к реализации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в условиях сетевой формы реализации образовательных программ;
6. Методическое сопровождение сетевых педагогов и директоров образовательных организаций, реализующих образовательный процесс в сетевой форме.

Результаты Проекта

1. Создан муниципальный Центр сетевого образования.
2. Выявлены дефициты педагогических кадров в общеобразовательных организациях муниципалитета и сформированы потребности муниципалитета в сетевых педагогических работниках.
3. Создан и ведется Реестр сетевых педагогических работников, имеющих соответствующие компетенции для реализации сетевой формы освоения образовательных программ, в том числе в цифровой образовательной среде МЭО.
4. Педагогические работники, состоящие в Реестре, прошли соответствующую подготовку (повышение квалификации) с последующей стажировкой и сертификацией.

5. Реализуется непрерывное профессиональное развитие педагогов общеобразовательных организаций муниципалитета в цифровой образовательной среде МЭО.
6. Нивелирован дефицит педагогических кадров муниципалитета.
7. Образовательный процесс в общеобразовательных организациях муниципалитета реализуется в сетевой форме, в том числе в цифровой образовательной среде МЭО.
8. Рост качества подготовки обучающихся за счет введения в практику общеобразовательных организаций муниципалитета сетевой формы реализации образовательных программ, в том числе в цифровой образовательной среде МЭО, массового внедрения в образовательную практику педагогов современных образовательных технологий – электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, смешанного обучения

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственный	Примечания
1.	Организация деятельности образовательных организаций (далее – ОО), включенных в проект			
1.1.	Подключение образовательных организаций, включенных в проект к цифровой образовательной среде «Мобильное Электронное Образование» (далее – ЦОС МЭО).	Сентябрь 2021	МЭО, ОО	
1.2.	Проведение установочного вебинара для участников проекта. Цель и задачи проекта.	Сентябрь 2021	МЭО	
2.	Исследование образовательных организаций, включенных в проект «Сетевая модель системы образования города Сургута в условиях цифровой трансформации образования»			
2.1.	Входное анкетирование руководящих и педагогических работников ОО и определение уровня их готовности реализовывать сетевые образовательные модели	Сентябрь 2021 года	МЭО, ИМЦ	
2.2.	Составление аналитического отчета по результатам проведенного входного тестирования	Октябрь 2021	МЭО	
2.3.	Итоговое тестирование руководящих и педагогических работников ОО и определение уровня их готовности реализовывать сетевые образовательные модели	Май 2022	МЭО	
2.4.	Составление аналитического отчета по результатам проведенного итогового тестирования	Июнь 2022	МЭО	
3.	Организационно-методические мероприятия проекта «Сетевая модель системы образования города Сургута в условиях цифровой трансформации образования»			
3.1.	Вебинар №1 «Сетевая форма реализации образовательных программ: общая характеристика и нормативно-правовое регулирование»	06.10.2021, 14.00	МЭО	
3.2.	Вебинар №2 «Современные модели организации образовательного процесса при сетевом взаимодействии»	20.10.2021, 14.00	МЭО	
3.3.	Вебинар №3 «Ресурсы ЦОС «Мобильное Электронное Образование» для организации сетевого взаимодействия»	10.11.2021, 14.00	МЭО	
3.4.	Вебинар №4 «Проблемно-тематическая мини-конференция.	24.11.2021,	МЭО, ИМЦ, ОО	

	(Предварительное представление кейса по организации сетевого взаимодействия)	14.00		
3.5	Организация и проведение стажировки в онлайн-школе «БИТ» для ознакомления с опытом работы сетевых педагогов школы и формирования навыков и компетенций реализации образовательного процесса в цифровой образовательной среде МЭО	Декабрь-январь 2021-2022	МЭО, по согласованию с ИМЦ, ОО	
3.6	Организация и проведение обучающих мероприятий для проектных команд образовательных организаций, в соответствии с темами инновационных проектов (по запросам)	октябрь-декабрь 2021	МЭО, по согласованию с ИМЦ, ОО	
3.7	Индивидуально-групповые консультации для школьных команд по реализации проектов (по запросам)	октябрь – апрель 2021-2022 года	МЭО, по согласованию с ИМЦ, ОО	
3.8	Формирование реестра педагогов, завершивших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим дополнительным образовательным программам, получивших статус сетевого педагога, готовых реализовывать модели сетевого взаимодействия и сетевую форму освоения образовательных программ, в том числе с применением ЭО и ДОТ.	Сентябрь – май 2021-2022	МЭО, по согласованию с ИМЦ, ОО	
4.0.	Анализ и подведение итогов проекта.			
4.1	Итоговая конференция по результатам реализации проекта в течение первого года	Декабрь 2021	МЭО, ИМЦ, ОО	
4.2	Сбор, подготовка и издание сборника успешных практик по реализации инновационных проектов сетевого взаимодействия	Июнь 2021 года	МЭО	
4.3	Составление итогового отчета о реализации мероприятий проекта	Июнь 2021 года	МЭО	