

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**реализации инновационного образовательного проекта
«Инновационная система языковой адаптации детей-мигрантов в условиях
интегративного обучения русскому языку»**

№	Наименование этапов реализации инновационного образовательного проекта «Инновационная система языковой адаптации детей-мигрантов в условиях интегративного обучения русскому языку»				Ответственный за исполнение требования
	№№	Мероприятие	Результат	Срок реализации	
				Дата начала	Дата окончания
1.	Утверждение нормативных правовых актов по реализации инновационного образовательного проекта «Инновационная система языковой адаптации детей-мигрантов в условиях интегративного обучения русскому языку»				-
1.1.	Разработка дорожной карты реализации ИОП и утверждение состава и плана работы рабочей группы по реализации ФИП дорожной карты и соглашения о сотрудничестве	Макет проекта дорожной карты и план работы рабочей группы	Январь 2023	Февраль 2023	Рабочая группа от организаций-соисполнителей инновационного образовательного проекта (БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МАУ "Информационно-методический центр", МБОУ СОШ №22)
1.2.	Проведение обсуждения нормативных правовых актов по реализации ИОП дорожной карты и соглашения о сотрудничестве	Согласованный проект дорожной карты и соглашения о сотрудничестве	Февраль 2023	Март 2023	Рабочая группа от организаций-соисполнителей инновационного образовательного проекта (БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МАУ "Информационно-методический центр", МБОУ СОШ №22)
1.3.	Утверждение нормативных правовых актов по реализации ИОП (дорожной карты и соглашения о сотрудничестве)	Утверждение дорожной карты и Соглашения о сотрудничестве	Февраль 2023	Март 2023	Экспертная группа от организаций-соисполнителей инновационного образовательного проекта (БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МАУ "Информационно-методический центр", МБОУ СОШ №22)
2	Проектирование дидактических материалов				

2.1	Разработка диагностического инструментария единой формы и программы сопровождения детей-инофонов для ОУ	Проект диагностического инструментария и программы сопровождения	Февраль 2023	Март 2023	Преподаватели и учителя (БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МБОУ СОШ №22)
2.2	Проведение экспертизы диагностического инструментария по обучению детей-инофонов	Заключение экспертной группы	Март 2023	Апрель 2023	Преподаватели и учителя (БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МБОУ СОШ №22)
2.3	Апробация диагностического инструментария по обучению детей-инофонов для ОУ	Отчет об итогах апробации диагностического инструментария по обучению детей-инофонов для ОУ	Сентябрь 2023	Май 2024	Преподаватели и учителя (БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МБОУ СОШ №22)
2.4	Создание учебных пособий для обучения детей-инофонов	2 пособия за отчетный период	Сентябрь 2023	Май 2024	Преподаватели и учителя (БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МБОУ СОШ №22)
3	Повышение квалификации учителей				
3.1	Разработка и апробация электронного образовательного курса «Методика обучения русскому языку в полиэтнической среде» для учителей города на основе разработанного УМК	Создание электронного курса для учителей	Октябрь 2024	Май 2024	Преподаватели (БУ «Сургутский государственный педагогический университет»), учителя МБОУ СОШ №22
3.2.	Проведение методического семинара	3 семинара	Апрель 2023	Апрель 2025	Рабочая группа от организаций-соисполнителей инновационного образовательного проекта (БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МАУ "Информационно-методический центр", МБОУ СОШ №22)
4	Обмен методическим опытом				
4.1	Проведение методической площадки по обмену опытом и	Подготовка материалов для публикации в СМИ	Апрель 2023	Апрель 2023	Рабочая группа от организаций-соисполнителей инновационного образовательного проекта (БУ «Сургутский

	обсуждением проблем обучения детей-инофонов «Проблемы языковой адаптация детей-мигрантов в условиях интегративного обучения русскому языку»	об итогах проведения методической площадки			государственный педагогический университет», МАУ "Информационно-методический центр", МБОУ СОШ №22)
4.2	Научно-практическая конференция "Инновационные подходы к языковой адаптации детей-мигрантов в условиях интегративного обучения русскому языку"	Подготовка материалов для публикации	Март 2024 г.	Май 2024 г.	Рабочая группа от организаций-соисполнителей инновационного образовательного проекта (БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МАУ "Информационно-методический центр", МБОУ СОШ №22)
5	Создание информационной среды для реализации				
5.1	Создание специализированного Раздела на сайте СурГПУ и заполнение дидактическими материалами и нормативными актами ФИП в помощь учителю	Наполнение сайта дидактическими материалами	Март 2024 г.	Май 2025 г.	БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МБОУ СОШ №22
5.2	Информирование о реализации инновационного образовательного проекта в СМИ	Предоставление СМИ информационных материалов	Март 2024 г.	Май 2025 г.	БУ «Сургутский государственный педагогический университет», МАУ "Информационно-методический центр", МБОУ СОШ №22
6	Подготовка отчета по итогам реализации				
6.1	Создание аналитического отчета по итогам реализации ФИП		Сентябрь 2023 г.	Сентябрь 2025 г.	БУ «Сургутский государственный педагогический университет»