

План реализации мероприятий в рамках муниципального проекта "Внедрение и сплзование современных ИКТ в иноязычном образовании"			"Внедрение и
№ п/п	Мероприятие	Сроки	Отвественный
1.	Мероприятия для обучающихся		
1.1.	Реализация программы учебного предмета "Иностранный язык" с применением ИКТ: применение мобильных классов, смарт - бордов	сентябрь-май 2019/20 учебный год	Учителя, реализующие программу
1.2.	Интерактивная игра "Своя игра" (3-4 кл.)	январь, 2020	Марковенко Е.А., Позднякова Р.М., Копина М.А.
1.3.	Интеллектуальная игра "Волшебное королевство" (2 кл.)	февраль, 2020	Марковенко Е.А., Позднякова Р.М., Копина М.А.
1.4.	Конкурс буктрейлеров на иностранном языке	март, 2020	Позднякова Р.М., Копина М.А.
1.5.	Конкурс учебно - исследовательских проектов "Первые шаги в науку"	апрель, 2020	Марковенко Е.А., Позднякова Р.М., Копина М.А.
1.6.	Интерактивная игра "В мире иностранногоо языка" (2-4 кл.)	апрель - май, 2020	Марковенко Е.А., Позднякова Р.М., Копина М.А.
1.7.	Интерактивные уроки с использование on - line платформ (в т.ч. "Kahoot")	апрель - май, 2020	Марковенко Е.А., Позднякова Р.М., Копина М.А.
2.	Мероприятия для педагогов		
2.1.	Повышение квалификации по направлению проекта	2019/20 учебный год	Загретдинова С.А.
2.2.	Открытые уроки по применению платформы МЭО в обучении иностранному языку	сентябрь, март 2020 учебный год	Марковенко Е.А., Позднякова Р.М., Копина М.А.
2.3.	Открытые уроки по применению ИКТ в обучении иностранному языку	март, 2020	Марковенко Е.А., Позднякова Р.М., Копина М.А.
2.3.	Мастер - класс "Платформа "Kahoot": приложение для создания образовательных тестов, игр и викторин	апрель, 2020	Марковенко Е.А., Позднякова Р.М., Копина М.А.
3.	Мероприятия для родителей (законных представителей)		
3.1.	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопроса об иноязычном образовании	август, 2019	Колесник С.В.
3.2.	Организация деятельности "Родительский клуб"	2019/20 учебный год	Марковенко Е.А., Позднякова Р.М., Копина М.А.
4.	Информационно-аналитические мероприятия		
4.1.	Знакомство с нормативно-правовой базой и локальными актами по теме проекта	август, 2019	Загретдинова С.А.
4.2.	Отбор материалов для мероприятий проекта	август, 2019	Загретдинова С.А.
4.3.	Размещение информационных материалов пофинансовой грамотности на официальном сайте образовательной организации	по мере поступления информации	Загретдинова С.А.